陵川县固定资产投资项目并联审批工作流程图
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国土  建设项目压覆重要


部门  矿产资源审批       15个工作日





林业  占用征用林地


部门     审核审批        15个工作日





住建   风景名胜区内


部门   建设活动审批     23个工作日





环保  建设项目环境影响


部门  评价文件审批      57个工作日





水利  农业灌排影响意见书


审批               20个工作日


      洪水影响评价审批   20个工作日


部门  取水许可           20个工作日


生产建设项目水土


保持方案审批       20个工作日





文物  大型基本建设工程


前期选址意见审查   30个工作日


部门  建设工程文物保护


和考古许可        30个工作日





1.国土部门发起（20个工作日）


国土部门正式办理用地预审之前，国土、


林业、住建、环保、水利、文物六部门


20个工作日内出具初步审查意见，后续按照法定程序，分布完成事项审批





安全   涉及国家安全事项的


部门   建设项目审批       7个工作日





交通  港口岸线审批        20个工作日


部门  航道通航条件影


响评价审核         20个工作日





移民  移民安置规划及


部门  审核意见审批         7个工作日





环保  核设施选址、建造、运行、


优化核技术应用、铀矿和伴生


部门  放射性矿产开发、关闭，


电磁辐射项目的环境


影响评价文件审批     57个工作日





2.发改部门发起


（50个工作日）





发改  企业固定资产投资项目


经信  核准/政府投资项目可


行性研究报告审批   20个工作日





发改  固定资产投资项目


经信  节能审查           20个工作日





发改  政府投资项目


部门  初步设计审批       20个工作日





安监  危险化学品（含石油


天然气长输管道）建设


部门  项目安全条件审查    30个工作日


非煤矿山及金属冶炼


项目安全设施设计审查30个工作日





国土  建设项目


部门  用地预审  20个工作日





住建  建设项目选址意见书


部门  核发（仅限以划拨方式  15个工作日


提供国有土地使用权的


项目）





3.国土部门发起（30个工作日）


国土部门正式完成土地征收和供地之前，


国土、林业、住建、环保、水利、文物


六部门分别完成相关审批事项的审批





国土  农用地征用和


部门  土地征收审批  30个工作日





国土部门 供地方案审批30个工作日





第三方审            30个


查机构  多评合一   工作日





部分行业主管部门初步设计审批





水利  水利基建项目   20个


部门  初步设计审批 工作日





煤炭  煤矿（含洗选煤厂）


部门  设计审批 20个工作日





交通  公路建设项目


部门  设计审批 20个工作日





企业一次报送，部门分步审批





评估通过





并联审批阶段





备注：





4.住建部门发起（30个工作日）





住建  建设工程规划许


部门  可证核发         20个工作日


乡村建设规划许


可证核发         20个工作日





住建  超限高层建筑工程


部门  抗震设防审批     58个工作日





人防  应建防空地下室的


部门  民用建筑报建审批 10个工作日





气象  新建、改建、扩建


部门  建设工程避免危害


气象探测环境审批  30个工作日





住建  建设用地（含临时用地）


部门  规划许可证核发      20个工作日





图纸审查单位  施工图文件审核


（多图联审）       15个工作日





图审合格





5.行业主管部门发起


（20个工作日）





住建部门发起（涉及房屋建筑及其附属设施以及城镇市政基础设施工程施工的项目）





住建  建筑工程施工


部门  许可证核发     15个工作日





气象  易燃易爆等特


部门  定场所防雷装置


设计审核       20个工作日





人防  人防工程质量


部门  监管注册登记   5个工作日





消防  建设工程消


部门  防设计审核     15个工作日





住建  工程建设涉及


城市绿地、树木


部门  审批          20个工作日


市政设施建设


类审批        20个工作日


因工程建设需要


拆迁、改动、迁移


供水、排水与污水处


理设施审核     20个工作日





煤炭  煤矿（含洗选煤厂）


部门  开工建设审批     20个工作日





煤炭部门发起（涉及煤矿、


洗选煤厂开工的项目）





交通部门发起（涉及公路


施工的项目）





交通  公路建设项目


部门  施工许可      20个工作日





涉及水利、电力等其他行业项目


由其它行业主管部门发起





并联审批事项





项目可能涉及的


并联审批事项





技术审查事项





注：交通、水利、煤炭等项目初步设计由行业主管部门审批，其余项目由发改部门审批








